

PATVIRTINTA
Virbalio pagrindinė mokykla
direktoriaus 2022 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. IV-25

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) mokykloje.

Uždaviniai:

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą mokyklos bendruomenei.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo mokykloje koordinavimo komandos sudarymas	2022 m. vasario–kovo mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo mokykloje koordinavimo komanda
1.2.	UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano sudarymas	2022 m. birželio–mėn.	UTA koordinavimo komanda	Sudarytas UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių planas
1.3.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai	2022–2024 m. (esant poreikiui)	Administracija	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis
1.4.	Konsultacijos su Vilkaviškio rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda	2022–2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA koordinavimo komanda	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas mokyklos veikloje
1.5.	Apklausa organizavimas mokykloje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui	2023 m. vasario mėn.	UTA koordinavimo komanda	Atlikta apklausa ir duomenų analizė
1.6.	Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos koregavimas	Per 2023 m.	UTA koordinavimo komanda, metodinių gr. pirmininkai	Parengtas tvarkos aprašas
1.7.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	Per 2023 m.	UTA koordinavimo komanda, metodinių gr. pirmininkai	Parengtas pamokos stebėjimo protokolas
1.8.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	Per 2023 m.	UTA koordinavimo komanda,	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys

			metodinių gr. pirmininkai	
1.9.	Mokyklos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra	Iki 2023 m. birželio mėn.	Administracija	Atnaujinti mokyklos tvarkos, aprašai
1.10.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui	2022–2024 m.	Administracija	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.)
2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
2.1.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse	2022 m (I pusmetis)	Metodinių grupių pirmininkai	Organizuoti 4 metodiniai pasitarimai UTA klausimais. 100 proc. mokytojų susipažinę su informacija www.mokykla2030
2.1.1	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas	Per 2022 m.		Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką
2.1.2	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas	Per 2022–2024 m.		Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus
2.1.3	Aptarimas sukurtų pamokos scenarijų Metodinėje taryboje	Per 2022–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“ stiprinimas
2.2.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas	Iki 2023 m. sausio mėn.	Administracija UTA koordinavimo komanda	Bent 4 mokytojai dalyvauja ilgalaikiuose UTA kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
2.3.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus	Per 2022–2024 m.	Administracija	Organizuoti bent 3 seminarai (pasirengimo UTA klausimais) Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose
2.4.	Kūrybinės dirbtuvės: „Kompetencijomis grįstas mokymas(is)“; „Dalykų integracija“ (praktinių metodinių veiklų organizavimas) UTA įdiegimo pasirengimui	Per 2023–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Pasidalijama gerąja patirtimi (bent 50 proc. mokytojų), analizuojami ugdymo proceso organizavimo ypatumai įgyvendinant UTA
2.5.	Pedagogų individualios konsultacijos	2022–2024 m.	Administracija	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA
3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą mokykloje				

3.1.	Pedagogų supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius	2022 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas
3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas mokyklos svetainėje	Per 2022–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda	Viešai skelbiama informacija mokyklos internetinėje svetainėje
3.3.	Mokiniamis apie UTA Diskusijos organizavimas „Kas? Kodėl? Kas iš to?“	2022 m.	Administracija	Mokiniai supažindinti su švietimo aktualijomis
3.4.	Tėvams apie UTA. Informacijos viešinimas	2022 m.	Administracija	Mokyklos bendruomenės nariai supažindinti su švietimo aktualijomis
